

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
**Директор МАОУ КШ**  
**И.М. Н.В. Старшинова**  
**В.В. Воробьев**  
**07.07.2021г.**



**П Л А Н**  
**(дорожная карта)**

**первоочередных мероприятий по созданию и функционированию**  
**Центра образования естественно-научной и технологической**  
**направленностей «Точка роста» в МАОУ КШ им.Н.В. Старшинова**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МАОУ КШ им. Н.В. Старшинова	Июнь
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ директора МАОУ КШ им. Н.В. Старшинова	Июнь
3.	Создание Интернет-странички на сайте школы	Страничка на сайте ОО	Июнь
4.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Департаментом образования	Приказ директора МАОУ КШ им. Н.В. Старшинова	Июнь
5.	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа		Июнь
6.	Согласование перечня оборудования Центра с Управлением образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа		Июнь
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика». 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра. 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе проводимым ведомственным	Свидетельство о повышении квалификации	Июнь – июль

	<p>проектным офисом национального проекта «Образование».</p> <p>4. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров;</p> <p>5. Формирование штатного расписания Центра.</p>	<p>Приказ директора МАОУ КШ им. Н.В. Старшинова</p>	
8.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования: - ремонт, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	<p>Июль – Август</p>
9.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программе Центра</p>	<p>Приказ директора МАОУ КШ им. Н.В. Старшинова</p>	<p>Сентябрь</p>
10.	<p>Открытие Центра в единый день открытия</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь</p>
11.	<p>Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты</p>	<p>Отчет</p>	<p>Ежемесячно</p>